

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда

ООО "Наш Город"

к работе в зимних условиях - 2018-2019 годов.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Отметка о выполнен ии	адрес
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовить жилых домов	дом	20	05.08.2018		Полярная 10, 11,12,15,19,20,22,24,25, Халеева 6, Кирова 10,17,17а,18,19,22,26, Заводская,3а, 4,6
		тыс.м2	35,777			
	- отопление					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	05.08.2018		Полярная 10, Кирова ,17а,19,
2	Смена секций отопительных приборов	шт	7	15.07.2018		Полярная ,24
3	Смена задвижек	шт	3	15.07.2018		Полярная 25,10(5уз/вв),Кирова,17 а
4	Смена вентиляей	шт	12	15.07.2018		Полярная 10,12,Заводская 4,6
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты, ХПС	м3/мп	2,3/26	15.07.2018		Полярная 10, 12,20,24 Кирова 17,17а,19, Заводская 4,6
6	Промывка систем отопления	дом	20	01.06.2018- 01.08.2018г.г.		Полярная 10, 11,12,15,19,20,22,24,25, Халеева 6, Кирова10,17,17а,18,19, 22,26 Заводская ,3а,4,6
	- горячее водоснабжение					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	3,5	15.07.2018		Заводская 4, Полярная 10
3	Смена вентиляей	шт	10	15.07.2018		по жилфонду
4	Восстановление теплоизоляции	м3/мп	0,6/18	15.07.2018		Полярная , 12 Полярная 20, Кирова 17,17а,19, Заводская 4,6
	- холодное водоснабжение					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	8	15.07.2018		Полярная 10,12
2	Демонтаж водосчетчика по ХВС	шт	1	15.07.2018		Заводская, 4
3	Смена вентиляей	шт	1	15.07.2018		Заводская ,6
	- канализация					
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	7	15.07.2018		Полярная, 10 Кирова,17а
	- узлы ввода					
1	Ремонт узлов ввода	шт	10	15.07.2018		Полярная 10, 12,15,,20,22,24,25,
	- конструктивные элементы					
1	Ремонт отмостки	м2	10	15.07.2018		Заводская 4
2	Восстановление входов в подвал	вход	3	15.07.2018		Заводская 4,6
3	Ремонт козырьков	м2	6	15.07.2018		Заводская 4,Полярная,12
	- перекрытия					
1	Ремонт и утепление слуховых окон	шт	10	15.07.2018		по жилфонду
	- крыши					

1	Ремонт кровель из асбестоцементных листов отдельными местами	м2	20	15.07.2018		Полярная 11,12,15,19
	- лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения					
1	Устройство козырьков на металлических кронштейнах	м.п.	4	15.07.2018		Полярная 12,20
2	Восстановление крылец	шт	3	05.08.2018		Полярная 20
3	Ремонт входных дверей	шт	10	05.08.2018		по жилфонду
4	Ремонт подъездов	шт	13	05.08.2018		Полярная,12
5	Ремонт оконных переплетов	шт	15	05.08.2018		по жилфонду
6	Смена остекления	м2	7	05.08.2018		по жилфонду
	- наружная отделка					
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	8	05.08.2018		Полярная 10,20
	- благоустройство					
1	Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов	м2	1	05.08.2018		Кирова 17а

Директор

Черпакова Т.Л.