

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищного фонда

Управляющая компания ООО "Звезда"

(наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)

Куратова дом 74

к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	кол-во	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4		5	6
1.	Подготовить жилых домов	дом	1		март-сентябрь2020г.	
		тыс.м ²	6,6			
	<i>- отопление</i>					
2.	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	-	1	март-сентябрь2020г.	1м
3.	Смена секций отопительных приборов	шт.	-		март-сентябрь2020г.	
4.	Смена задвижек	шт.	-		март-сентябрь2020г.	
5.	Смена вентиляей	шт.	1	6	март-сентябрь2020г.	6шт
6.	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты, ХПС	м.п.	12		март-сентябрь2020г.	
7.	Промывка систем отопления	дом	36,3		март-сентябрь2020г.	
	<i>- горячее водоснабжение</i>					
1.	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	1		март-сентябрь2020г.	
2.	Смена задвижек	шт.	-		март-сентябрь2020г.	
3.	Смена вентиляей	шт.	2		март-сентябрь2020г.	
4.	Восстановление теплоизоляции	м.п.	3		март-сентябрь2020г.	
	<i>- холодное водоснабжение</i>					
1.	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	1		март-сентябрь2020г.	
2.	Смена задвижек	шт.	-		март-сентябрь2020г.	
3.	Смена вентиляей	шт.	1	8	март-сентябрь2020г.	8шт
	<i>- канализация</i>					
1.	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2		март-сентябрь2020г.	
2.	Ремонт выгребных ям	шт.	-			
	<i>- узлы ввода</i>					
	Ремонт узлов ввода	шт.	2		март-сентябрь2020г.	
	<i>- конструктивные элементы</i>					
1.	Ремонт фундаментов	м ²	-		март-сентябрь2020г.	
2.	Ремонт отмостки	м ²	10		март-сентябрь2020г.	
3.	Восстановление входов в подвал	вход	-		март-сентябрь2020г.	
4.	Ремонт поверхности кирпичных стен	м ²	2		март-сентябрь2020г.	
5.	Заделка наружных межпанельных и температурных швов	м.п.	-		март-сентябрь2020г.	
6.	Перекладка отдельных участков кирпичных стен, парапетов	м ³	-		март-сентябрь2020г.	
7.	Ремонт бетонных козырьков	м ³	-		март-сентябрь2020г.	
	<i>- перекрытия</i>					

