Приложение
к приказу Отдела спорта
администрации МОГО «Инта»
от «14» февраля 2019 г. № 8/1

План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»																						
1.1.	**Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)**	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме**	**01.01 2019**	**31.12 2021**	**107 361,5**	**51 372,5**	**27 311,7**	**28 677,3**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
	Мероприятие: Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме**			**107 361,5**	**51 372,5**	**27 311,7**	**28 677,3**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
	Контрольное событие 1: Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями в полном объеме	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**								**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (организаций)	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (приобретение экипировки, инвентаря и т.д.)	01.01 2019	31.12 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Проведение мониторинга состояния материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (организаций)	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Наличие объективной информации о состоянии материально-технической базы подведомственных учреждений			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V										
	Мероприятие: Обеспечение потребности подведомственных учреждений по результатам мониторинга состояния материально-технической базы	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений			0,0	0,0	0,0	0,0			V	V								
	Контрольное событие 2: Приобретение оборудования для оснащения подведомственных учреждений	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»				0,0	0,0	0,0	0,0			V	V								

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Реализация цикла мероприятий, направленных на привлечение всех групп и категорий населения к участию в проводимых спортивно-массовых мероприятиях	01.01 2019	31.12 2021	450,0	450,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд муниципального образования к официальным спортивным соревнованиям республиканского и российского уровней	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Участие спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях республиканского и российского уровней (Отдел спорта администрации МОГО «Инта»)			450,0	450,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Проведение спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в			Создание физкультурно-спортивного объединения для лиц с ограниченными	01.01 2019	31.12 2021	171,0	171,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	общественную жизнь			возможностями здоровья																		
	Мероприятие: Создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в общественную жизнь	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Регулярное участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях муниципального и республиканского уровня			171,0	171,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 3: Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях республиканского уровня не реже 3 раз в год	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»				0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Наличие граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.01 2019	31.12 2021	30,0	30,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Укрепление материально-технической базы муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема нормативов (тестов) ВФСК ГТО в			0,0	0,0	0,0	0,0												

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)			муниципальных центрах тестирования ГТО																		
	Мероприятие: Пропаганда и популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Приобретение инвентаря, баннеров пропагандирующих и популяризирующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в муниципальных центрах тестирования ГТО			30,0	30,0	0,0	0,0				V								
	Мероприятие: Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Выявлен уровень физической подготовленности населения			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 4: Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Определены обладатели знаков ГТО			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Контрольное событие 5: Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Обновлена база данных о принимавших участие в выполнении норм ГТО			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 6: Подготовлен годовой статистический отчет за текущий год	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»				0,0	0,0	0,0	0,0	V				V				V			
Итого по задаче 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»							108012,5	52023,5	27311,7	28677,3												
Задача 2 «Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»																						
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального образования	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Проведение реконструкции, модернизации учреждений спорта	01.01 2019	31.12 2021	0,0	0,0	0,0	0,0												
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта			Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	01.01 2019	31.12 2021	150,0	150,0	0,0	0,0			V									
	Мероприятие: Приобретение и доставка уличных спортивных тренажеров	Юкса О.А. – начальник Отдела	Отдел спорта администрации МОГО	Установка уличного тренажерного комплекса			150,0	150,0	0,0	0,0			V									

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	под навесом	**спорта администрации МОГО «Инта»**	**«Инта»**	**(Юсьтыдор, 18)**																		
	Контрольное событие 7: Установка комплекса уличных спортивных тренажеров под навесом	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**										**V**									
2.3.	**Основное мероприятие 2.3. Развитие кадровых ресурсов и охрана труда**	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Увеличение доли работников, прошедших подготовку/переподготовку**	**01.01 2019**	**31.12 2021**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
	Мероприятие: Обеспечение участия сотрудников учреждений в мероприятиях по профессиональной подготовке и переподготовке	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Готовность сотрудников учреждений к участию в мероприятиях по профессиональной подготовке/переподготовке**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
	Контрольное событие 8: Ежегодное повышение квалификации как минимум одним сотрудником каждого учреждения	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Четко сформированное представление о нормах здорового образа жизни у населения	01.01 2019	31.12 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Освещение мероприятий сферы физической культуры и спорта муниципального и республиканского, проходящего на территории МО масштаба на страницах муниципальных СМИ, а также на официальном сайте МО в сети Интернет	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Информирование населения МО о планируемых и информация об уже проведенных мероприятиях сферы физической культуры и спорта			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 9: Проведена публикация не менее чем о 5 событиях сферы физической культуры и спорта в квартал	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»				0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2.5	Основное мероприятие 2.5. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций)	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений физической культуры и спорта	01.01 2019	31.12 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Мероприятие: Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений физической культуры и спорта			0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Итого по задаче 2 «Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»							150,0	150,0	0,0	0,0												
Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»																						
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	100-процентное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы	01.01 2019	31.12 2021	14726,4	5922,9	4294,4	4509,1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и календарного плана			14726,4	5922,9	4294,4	4509,1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 10: Исполнение муниципальной программы в полном объеме и календарного	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»				0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	плана Отдела спорта администрации МОГО «Инта» в полном объеме	администрации МОГО «Инта»																				
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Реализация иных функций, связанных с муниципальным управлением	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»	01.01 2019	31.12 2021	87798,5	34314,6	26089,7	27394,2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»	Отдел спорта администрации МОГО «Инта»	Обеспечение исполнения отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере хозяйственно-технического и ремонтно-обслуживающего сопровождения деятельности учреждений дополнительного образования подведомственных отделу спорта и молодежной политики			87798,5	34314,6	26089,7	27394,2	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие 11: Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности	Юкса О.А. – начальник Отдела	Отдел спорта администрации МОГО				0,0	0,0	0,0	0,0				V				V				V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	муниципальной программы за отчетный период	**спорта администрации МОГО «Инта»**	**«Инта»**																			
3.3.	**Основное мероприятие 3.3. Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта**	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Проведение церемонии присуждения денежных вознаграждений для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта**	**01.01 2019**	**31.12 2021**	**180,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**		**V**				**V**				**V**		
	Мероприятие: Учреждение денежных вознаграждений муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**	**Выплата денежных вознаграждений муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта**			**180,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**		**V**				**V**				**V**		
	Контрольное событие 12: Выплата 15 денежных вознаграждений обучающимся	**Юкса О.А. – начальник Отдела спорта администрации МОГО**	**Отдел спорта администрации МОГО «Инта»**									**V**				**V**				**V**		

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат реализации мероприятия/подмероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения				График реализации (месяц/квартал)											
							Всего:	в том числе			2019 год, квартал				2020 год, квартал				2021 год, квартал			
								2019	2020	2021	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		«Инта»																				
Итого по задаче 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»							102704,9	40297,5	30444,1	31963,3												
ИТОГО							210867,4	92471,0	57755,8	60640,6												