УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель администрации МОГО «Инта»
_____ Л.В. Титовец
«12» 01 2018 года

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОГО «ИНТА» ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель
1	Формирование и публикация проекта муниципальной программы МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», включая Перечень (*), в целях организации рейтингового голосования	**до 16.01.2018**	Козлов Ю.Д. Николаев Г.И.
2	Направление в Общественную комиссию МОГО «Инта» плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий МОГО «Инта» по рейтинговому голосованию	**до 16.01.2018**	Балин М.Н. Николаев Г.И.
3	Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий МОГО «Инта» в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования	**до 19.01.2018**	Козлов Ю.Д. Николаев Г.И. Юргелайтене Т.К. Копченкова В.В. Киселёв В.А.
4	Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий МОГО «Инта», выносимых на рейтинговое голосование	**Еженедельно по четвергам, начиная с января 2018 года до 09.02.2018**	Николаев Г.И. Киселёв В.А.
5	Проведение заседаний Общественной комиссии МОГО «Инта» в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования	**2 раза в месяц по четвергам, начиная с 18 января по март 2018 года включительно**	Козлов Ю.Д. Балин М.Н. Николаев Г.И.
6	Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий МОГО «Инта», подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 – 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования	**в течение не менее 30 дней со дня опубликования перечня (проекта программы), но не позднее 09.02.2018**	Николаев Г.И. Киселёв В.А.
7	Определение организации, которая будет разрабатывать дизайн-проекты	**до 16.02.2018**	Козлов Ю.Д. Лаврищева Л.Г. Киселёв В.А. Николаев Г.И.

8	Организация публичных мероприятий (встреч, собраний, планерок и т.п.) в целях демонстрации результатов реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	**еженедельно до 31.03.2018**	Козлов Ю.Д. Груздева Е.Д. Томашевская И.А. Богуш Н.В. Лузай Е.С.
9	Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий МОГО «Инта», отобранных для проведения голосования по общественным территориям	**в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018**	Козлов Ю.Д. Николаев Г.И. Томашевская И.А. Богуш Н.В.
10	Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования	**не позднее 23.02.2018**	Козлов Ю.Д. Томашевская И.А. Груздева Е.Д.
11	Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования	**не позднее 01.03.2018**	Козлов Ю.Д. Томашевская И.А.
12	Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий МОГО «Инта», отобранных для рейтингового голосования	**до 01.03.2018**	Козлов Ю.Д. Томашевская И.А. Николаев Г.И. Поташев С.Ю. Киселёв В.А.
13	Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий МОГО «Инта», отобранных для рейтингового голосования	**до 01.03.2018**	Николаев Г.И. Поташев С.Ю. Богуш Н.В.
14	Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий МОГО «Инта», отобранных для рейтингового голосования	**в течение 15 календарных дней со дня опубликования**	Козлов Ю.Д. Балин М.Н. Груздева Е.Д. Николаев Г.И. Киселёв В.А. Богуш Н.В. Лузай Е.С.
15	Проведение рейтингового голосования по общественным территориям МОГО «Инта»	**не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайн-проектами**	Козлов Ю.Д. Томашевская И.А. Груздева Е.Д. Николаев Г.И. Киселёв В.А.
16	Утверждение Общественной комиссией МОГО «Инта» итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в администрацию МОГО «Инта» для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы	**в течение 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования**	Козлов Ю.Д. Балин М.Н.
17	Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования	**не позднее 25.03.2018**	Томашевская И.А. Богуш Н.В.
18	Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования	**31.03.2018**	Козлов Ю.Д. Николаев Г.И.

*Перечень нуждающихся в благоустройстве общественных территорий МОГО «Инта» для отбора территорий, подлежащих первоочередному благоустройству