

Общество с ограниченной ответственностью

Эллада

**Косметический ремонт лестничных клеток на 2019 г.
(корректировочный)**

№ п/п	Адрес	Дата предыдущего ремонта	План 2019 г.	Площадь дома кв.м.	Укрупненные Нормы Постановление Госстроя № 179
1.	Морозова д. 12	01.13 – 02.13 г.	11.18 г. – 02.19 г.	5322,0	117 дн.
2.	Мира д. 69	04.13 – 07.13 г.	02.19 г. – 05.19 г.	7847,7	172,6 дн.
3.	Куратова д. 52	-	09.19 г. – 10.19 г.	4449,1	98 дн.
4.	Мира д. 67	01.2014 – 02.14 г.	10.19 г. – 12.19 г.	5435,9	120 дн.

№ п/п	Адрес	Дата предыдущего ремонта	Дата следующего ремонта	Площадь дома кв.м.	Укрупненные Нормы Постановление Госстроя № 179
1.	Мира д. 57	11.16 г. – 12.16 г.	2021 г.	2680,0	59 дн.
2.	Мира д. 59	11.13 – 12.13 г.	2019 г.	9687,2	213 дн.
3.	Мира д. 61	09.15 - 11.15 г.	2020 г.	4963,8	109 дн.
4.	Мира д. 65	01.17 – 02.17 г.	2022 г.	7964,9	175 дн.
5.	Мира д. 66	01.15 – 02.2015 г.	2020 г.	4657,5	102 дн.
6.	Мира д. 68	01.2015 г.	2020 г.	965,2	21 дн.
7.	Морозова д. 6	02.18 г. – 05.18 г.	2023 г.	3867,9	85 дн.
8.	Морозова д. 8	10.17 г. - 11.17 г.	2022 г.	4680,6	103 дн.
9.	Морозова д. 10	09.18 г. – 11.18 г.	2023 г.	6640,3	146 дн.
10.	Морозова д. 14	03.20 - 04.2015 г.	2020 г.	5000,0	110 дн.
11.	Морозова д. 16	09.14 – 12.14 г.	2019 г.	6079,9	134 дн.
12.	Куратова д. 60	04.14 – 09.14 г.	2019 г.	3881,7	85,4 дн.
13.	Куратова д. 62	02.16 г. – 05.16 г.	2021 г.	4661,8	103 дн.
14.	Куратова д. 64	08.16 г. – 10.16 г.	2021 г.	4449,1	98 дн.
15.	Куратова д. 68	02.13 – 04.13 г.	2019 г.	7888,8	173,5 дн.
16.	Куратова д. 70	11.15 г. – 02.16 г.	2020 г.	7393,4	162,6 дн.
17.	Куратова д. 72	03.17 г. – 04.17 г.	2022 г.	4498,1	98,5 дн.
18.	Куратова д. 74	11.17 г. – 02.18 г.	2023 г.	6655,3	146,4 дн.

Директор ООО «Эллада»



С.И. Конева