

от « 14 » _____ марта _____ 2018 г. № 3/369

**План
противопаводковых мероприятий на территории МОГО «Инта» на 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
1	Определение «Группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2018 году».	Управление по делам гражданской обороны, анти-террористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»	до 25.04.2018 г.	
2	Уточнение и корректировка «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МОГО «Инта» с конкретизацией: границ и площади возможных зон подтопления; количества проживаемого населения в возможных зонах подтопления; жилого фонда, объектов экономики, мостов, линий связи и электроснабжения, попадающих в возможные зоны подтопления; объектов экономики, участвующих в противопаводковых мероприятиях.	Управление по делам гражданской обороны, анти-террористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»	до 25.04.2018 г.	
3	Разработка планов противопаводковых мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях и водопропускных системах.	Сектор по работе с территориями администрации МОГО «Инта», руководители объектов экономики МОГО «Инта»: Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», АО «Интауголь», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», организация-подрядчик по содержанию городских территорий, ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал», Интинская дистанция пути – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги»	до 25.04.2018 г.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
4	<p>Уточнение расчета сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения аварийно-спасательных формирований и пострадавшего населения при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления.</p> <p>Обеспечение готовности сил и средств к оказанию экстренной помощи пораженным при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Формирование запаса медицинских и лекарственных средств для оказания медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.</p>	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	до 25.04.2018 г.	
5	<p>Уточнение наличия запасов и потребностей продовольственных и промышленных товаров, для обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка. Заключение предварительных договоров с предприятиями торговли и питания, по обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости, пострадавшего населения и личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта». Обеспечение готовности к развертыванию нештатных аварийно-спасательных формирований созданных на базе объектов экономики (предприятий торговли и общественного питания) МОГО «Инта», входящих в состав аварийно-спасательной службы торговли и питания гражданской обороны МОГО «Инта»: подвижного пункта питания (ППП) и подвижного пункта продовольственного снабжения (ПППС), для организации общественного питания и продовольственного снабжения пострадавшего населения и личного состава группировки, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта».</p>	Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»	до 25.04.2018 г.	
6	Проверка и подготовка резервного муниципального жилищного фонда, для возможного размещения эвакуируемого населения из зон подтопления.	МКУ «УЖКХ»	до 25.04.2018 г.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
7	Контроль за состоянием ледовых переправ, заблаговременное запрещение движение транспорта по переправам.	ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми», ОМВД России по г. Инте	до 25.04.2018 г.	
8	Организация уборки запасов кормов из зон возможного затопления.	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	до 25.04.2018 г.	
9	Контроль за готовностью объектов экономики (предприятий, учреждений и организаций) МОГО «Инта» к выделению сил и средства для «Группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2018 году».	Управление по делам гражданской обороны, анти-террористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»	до начала паводка	
10	Обследование состояния готовности гидротехнических сооружений Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» к пропуску весеннего паводка.	Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»	до начала паводка	
11	Обследование состояния дорожного полотна, железнодорожного полотна, водопропускных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод.	Интинская дистанция пути – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», организация-подрядчик по содержанию городских территорий	до начала паводка	
12	Определение состава бригад и специализированной техники, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Проведение занятий с личным составом по соблюдению мер безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ.	Руководители объектов экономики (предприятий, учреждений и организаций) МОГО «Инта»	до начала паводка	
13	Организация работ по уборке снега, очистке дренажей и сточных канав для отвода талых вод от зданий и сооружений. Подготовка к приему талых вод систем ливневой канализации, с проведением промывки и очистки трубопроводной сети, колодцев и дождеприемников.	Руководители объектов экономики (предприятий, учреждений и организаций) МОГО «Инта», организация-подрядчик по содержанию городских территорий	до начала паводка	
14	Организация работ по ремонту, дополнительному укреплению, повышению устойчивости линий электроснабжения и связи.	Интинский район электрических сетей Производственного отделения Воркутинские электрические сети Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго», Линейно-технический участок г. Инта Межрайонного центра технической эксплуа-	до начала паводка	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
		тации телекоммуникаций Коми филиала ОАО «Ростелеком»		
15	Проведение мероприятий по повышению защищенности от размывов железнодорожного полотна и автомобильных дорог.	Интинская дистанция пути – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги», организация-подрядчик по содержанию городских территорий	до начала паводка	
16	Обеспечение готовности плавсредств и специального снаряжения для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весеннего паводка.	Интинский аварийно-спасательный отряд ГКУ Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»	до начала паводка	
17	Проведение мероприятий по недопущению попадания в водный бассейн химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства, горюче-смазочных материалов.	Руководители объектов экономики (предприятий, учреждений и организаций) МОГО «Инта»	постоянно	
18	Подготовка медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пострадавшему населению при весеннем паводке. Организация медицинской помощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (о.р.м. в городе Инте)	постоянно	
19	Усиление контроля за эпидемиологическим состоянием территорий, работой очистных сооружений, качеством воды в период весеннего половодья.	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (о.р.м. в городе Инте)	в течение паводкового периода	
20	Организация подготовки и публикации памяток и информационных материалов, подготовки телевизионных сюжетов по: предупреждению об опасности пребывания на льду в весенний период, оказанию первой до врачебной помощи при утоплении, при переохлаждении, при поражении электрическим током, переломе конечностей.	Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»	до начала паводка	
21	Организация работы водомерных постов: река Большая Инта, г. Инта, гидрологический пост ГП-1 г. Инта Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС»;	Руководители (должностные лица) объектов экономики (предприятий, учреждений и организаций) МОГО «Инта»: гидрологический пост ГП-1 г.	в течение паводкового периода	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
	<p>река Уса, с. Адзьвавом, гидрологический пост ГП-1 с. Адзьвавом Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС»;</p> <p>река Большая Инта, г. Инта, береговая насосная станция Интинской ТЭЦ;</p> <p>река Большая Инта, г. Инта, пос. Восточный, водопроводно-насосная станция (головной водозабор) ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал», с круглосуточным наблюдением за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 8.00, 15.00, 20.00 час.) и представление данных в адрес оперативного дежурного ЕДДС администрации МОГО «Инта».</p>	<p>Инта Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС», гидрологический пост ГП-1 с. Адзьвавом Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ГМС», Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ОАО «Интаводоканал», ООО «Водоканал»</p>		
22	<p>Дежурство членов КЧС и ОПБ МОГО «Инта» для оперативного решения возникающих задач (при необходимости).</p>	<p>КЧС и ОПБ МОГО «Инта»</p>	<p>в течение паводкового периода</p>	
23	<p>Оперативное выделение сил и средств, для обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения эвакуационных, аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка.</p>	<p>Объекты экономики (предприятия, учреждения и организации) МОГО «Инта», входящие в «Группировку сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта» в 2018 году»</p>	<p>в течение паводкового периода</p>	
24	<p>Организация общественного питания и продовольственного снабжения: пострадавшего и временно отселяемого из зон подтопления населения, личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории МОГО «Инта».</p>	<p>Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»</p>	<p>в течение паводкового периода</p>	
25	<p>Обеспечение охраны общественного порядка, домов и имущества граждан, в зонах возможного подтопления.</p>	<p>ОМВД России по г. Инте</p>	<p>в течение паводкового периода</p>	
26	<p>Информирование населения МОГО «Инта» через средства массовой информации о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территории от последствий весеннего паводка, качестве воды в период весеннего половодья.</p>	<p>Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта», МБУ «ТРИЦ»</p>	<p>в течение паводкового периода</p>	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
27	Обеспечение возможности доставки вертолётном сил и средств ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» в районы, отрезаемые паводком для ликвидации возможных пожаров (Расписания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории МОГО «Инта» утвержденного Главой МОГО «Инта»).	Структурное подразделение филиала АО «Коми-авиатранс» «Аэропорт Печора» «Посадочная площадка Инта»	в течение паводкового периода	
28	Уточнение и корректировка инструкции взаимодействия ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» со специальными и аварийно-спасательными службами МОГО «Инта». Обеспечение готовности основных и резервных сил и средств к действиям по назначению.	ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми»	до 25.04.2018 г.	
29	Обеспечение противопожарной безопасности на территориях отрезаемых паводком, приведение в готовность к применению имеющегося пожарно-технического вооружения, первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, организация круглосуточного дежурства формирований добровольной пожарной охраны, нештатных противопожарных команд и звеньев, ответственных лиц.	Сектор по работе с территориями администрации МОГО «Инта», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Петруньское»	в течение паводкового периода	